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Association scolaire
intercommunale

Apples-Biére et environs Sévery, Ie 2 mars 2023

Préavis N° 02/2023
du Comité Directeur au Conseil
Intercommunal concernant

La création de trois nouvelles salles de classes
provisoires a Apples
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Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Préambule :

Le périmetre de I"établissement scolaire avec ses 8 communes n’a pas évolué depuis 2020
contrairement au nombre d’éleves passant de 984 au 1 octobre 2020, année d’ouverture des
portacabines, a plus de 1025 éleves enclassés dans nos différents colléges aujourd’hui:

- Lacroissance du nombre d’habitants de nos communes, méme si elle est lente, modifie
I’équilibre précaire des enclassements a chaque rentrée, puisque pour la rentrée 2023
avec une projection d’environ 1035 éléves, il manque clairement des locaux.

- Une arrivée en cours d’année impose parfois de dépasser la limite légale du nombre
d’éleves par classe, ce qui nuit a la qualité de I'enseignement.

- Aujourd’hui, malgré la construction en 2020 des portacabines (college de la Déle) plus
aucune salle de classe ni de dégagement n’est disponible.

Si cette situation a pu étre gérée, au prix de beaucoup de travail et d’organisation de la part
de la direction de I'Etablissement et de I’ASIABE, la limite est aujourd’hui a nouveau atteinte.
Il faut donc impérativement créer de nouvelles classes pour assurer un fonctionnement serein
a notre établissement scolaire.

Les besoins en classes supplémentaires sont une de 7¢™¢ et une 92™® ainsi qu’une classe
accueil. Celles-ci doivent absolument étre ouvertes a la rentrée d’aolt 2023 et cela pour
permettre un enclassement correct de tous les éleves de I'établissement.

L’analyse de la situation montre que la meilleure solution (ou la moins mauvaise) pour garantir
le bon fonctionnement de I'établissement, en attendant I'ouverture du nouveau collége, est
de créer et installer ces trois nouvelles classes a Apples.

Les infrastructures n’existant pas, la seule solution en attendant le nouveau collége est a
nouveau l'installation de portacabines, a c6té de ceux existants.
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Dans les projections faites par la direction des écoles ainsi que sur la base des différentes
études en notre possession, I’établissement aurait a nouveau besoin de deux classes
supplémentaires pour la rentrée 2025.

L'ouverture prévue en 2025 de quatre nouvelles classes dans le cadre du projet
d’agrandissement du collége de Pampigny devrait couvrir ce nouveau besoin et ceux a venir
d’ici 'ouverture du nouveau college a Apples, prévu en 2026 voir 2027.

Proposition :
Afin de palier provisoirement au manque de locaux dés 2023, nous vous proposons a nouveau
de construire des portacabines sur le site d’Apples.

Il est ainsi prévu d’installer ces portacabines sur un seul niveau, dos a dos avec ceux existants.
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L’emplacement prévu pour les portacabines a été choisi de fagon a assurer une proximité avec
ceux existants, le but étant de garder libre la zone située a l'ouest du Plateau pour la
construction du futur collége. Un aménagement du chemin piétonnier sera réalisé pour
garantir un passage s(r des éléves le long du nouveau batiment provisoire.

Les travaux de préparation nécessaires comprennent le nivellement grossier du terrain situé
directement sous les portacabines, la préparation de rails de fondations en béton pour
soutenir la structure, ainsi que les fouilles pour I'alimentation et I’évacuation de 'eau sanitaire
et I'alimentation électrique.

Le chauffage sera assuré par des pompes a chaleur dédiées a ces locaux, conformément aux
normes en la matiére. L’électricité et 'informatique seront reprises depuis le tableau situé
dans les portacabines existants.
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Colits :

Les colts du projet sont résumés dans les tableaux suivants. lls comprennent I'installation,
I’achat (tableau 1) ou la location (tableau 2,3 et 4) des modules, les travaux de préparation et
de remise en état, le mobilier et le matériel des classes.

Tableau 1 : Récapitulatif des colits

Achat Codts (TTC)
Portacabines Condecta, montage compris 315’000
Chauffage, pompe a chaleur 33’500
Aménagement création et remise en état 80°000
Travaux d’électricité/informatique 20°000
Installation sanitaire 5’000
Transport et manutention, montage /démontage 46’000
Divers et imprévu 15’500
Mobilier complémentaire des classes 40'000
ANF et tableau blanc 15’000
Frais administratifs, CAMAC... 15’000
Total 585’000

Tableau 2 : Récapitulatif des codts

Location année 1 sur 4 Colits (TTC)
Portacabines Condecta, 62’500
Chauffage, pompe a chaleur 10’500
Aménagement 60’000
Travaux d’électricité/informatique 20°000
Installation sanitaire 5’000
Transport et manutention, montage 23’700
Divers et imprévu 15’500
Mobilier complémentaire des classes 40’000
ANF et tableau blanc 15’000
Frais administratifs, CAMAC... 15’000
Total 267°200

Tableau 3 : Récapitulatif des colts

Location année 2 et 3 (colt par an dans le tableau) | Colts (TTC)

Portacabines Condecta, montage compris 62’500
‘Chauffage, pompe a chaleur 10’500
Aménagement

Travaux d’électricité/informatique

Installation sanitaire

Transport et manutention, montage /démontage
Divers et imprévu

Mobilier complémentaire des classes

ANF et tableau blanc

Frais administratifs, CAMAC...

Total 73’000
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Tableau 4 : Récapitulatif des colits

Année 4 Colts (TTC)
Portacabines Condecta, 62’500
Chauffage, pompe a chaleur 10’500
Aménagement remise en état et évacuation 20’000
Travaux d’électricité/informatique 3’000
Installation sanitaire 1’000
Transport et manutention, démontage 23’450
Divers et imprévu 5’000
Mobilier complémentaire des classes

ANF et tableau blanc

Frais administratifs, CAMAC...

Total 125’450

Le plus gros poste concerne évidemment |'achat ou la location des portacabines. Deux offres
ont été comparées, provenant de deux fournisseurs actifs dans le milieu scolaire.
Les autres postes sont basés sur des offres obtenues auprés d’entreprises de la région.

Comme vous pouvez le constater, la comparaison entre |'achat pour Fr. 585'000.-- et la
location, méme pour 4 ans, pour un montant de Fr. 536'650.-- (267'200.-- + 72'000.-- +
72'000.-- + 125'450.--) démontre que la location est la solution la moins onéreuse et surtout
la plus simple.

Les travaux préparatoires seront réalisés dés |'acceptation de ce préavis, ce qui permettra une
installation des modules dés réception de ceux-ci courant juillet. L'ameublement des classes
est prévu pour les premiéeres semaines d’ao(t.

Financement :

a) Le calendrier du futur college étant établi, un maximum de 4 ans parait une estimation
raisonnable. Les colits de location pour cette infrastructure devraient étre de Fr.
73’000.-- par an sur 4 ans, montant financé par un crédit complémentaire au budget
2023 de Fr. 30'500.- (5 mois sur 12 pour 2023) puis porté aux budgets des années
suivantes sur le nouveau compte 353.3166 - Location portacabines Dole Il sous college
Dole .

b) Le colt d’investissement est de Fr. 248'650.--, montant comprenant les travaux de
génie civil et sanitaire ainsi que I'achat du mobilier qui seront de toute fagon a charge
de I’ASIABE, propriétaire des locaux. Ce crédit d’investissement sera porté au bilan et
amorti sur 4 ans. Le montant de I'amortissement 2023 sera financé par un crédit
complémentaire au budget 2023 de Fr. 62'162.50 sur le compte 353.331 -
Amortissement portacabines.
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A cela, il est nécessaire d’ajouter quelques comptes afin de permettre le fonctionnement du
batiment.

Energie :

Montant estimé sur la base du collége Dole (Fr. 8'600.--) soit Fr. 2'500.--.

Montant financé par un crédit complémentaire au budget 2023 de Fr. 2'500.- sur le compte
353.312 - Achat d’eau, d’énergie, de combustible.

Primes assurances et taxes :

Montant estimé sur la base du collége Déle (Fr. 1’000.--) soit Fr. 700.--.

Montant financé par un crédit complémentaire au budget 2023 de CHF 700.- sur le compte
353.318 - Prime d’assurances et taxes.

Intéréts :

Montant estimé sur la base du tableau 2 (Fr. 150'000.-- a 2%) soit Fr. 3'000.--.

Montant financé par un crédit complémentaire au budget 2023 de Fr. 3'000.- sur le compte
353.322 - Intéréts de la dette.

Conciergerie :

La conciergerie de ce nouveau batiment sera sous-traitée a la commune de Hautemorges,
comme pour le college Léman et de La Ddle. Dans ce cadre, la convention établie entre
I’ASIABE et la commune de Hautemorges sera réévaluée globalement et adaptée.

Montant estimé sur la base du collége Déle (Fr. 23'000.--) soit Fr. 6'000.--.

Montant financé par un crédit complémentaire au budget 2023 de Fr. 6'000.-- sur le compte
353.352 - Conciergerie.

Participation des communes :

Montant estimé sur la base des montants ci-dessus soit Fr. 104'862.50.

Montant financé par un crédit complémentaire au budget 2023 de Fr. 104'862.50 sur le
compte 353.4520 - Participation des communes.

En conclusion:
Le Comité Directeur de I'ASIABE vous propose de voter les décisions suivantes:

Le Conseil Intercommunal

e vu le préavis N°02/2023 du Comité Directeur,
e ouiles rapports de la commission gestion/finances et de la commission ad hoc,
e considérant que cet objet figure a I'ordre du jour,
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décide

- d'approuver la location et les investissements pour I'installation de portacabines sur
le site d’Apples pour un montant global de Fr. 536'650.--

- d’approuver le crédit complémentaire au budget 2023 de Fr. 30'500.-- sur le compte
353.3166 - Location portacabines Dole |l

- d’autoriser le CoDir a emprunter le montant de Fr. 248'650.-- aupres de
I’établissement bancaire de son choix

- d’amortir ce montant sur une durée maximale de 4 ans

- d’approuver le crédit complémentaire au budget 2023 de Fr. 62'162.-- sur le compte
353.331 - Amortissement portacabines.

- d’approuver le crédit complémentaire au budget 2023 de Fr. 2'500.-- sur le compte
353.312 - Achat d’eau, d’énergie, de combustible.

- d’approuver le crédit complémentaire au budget 2023 de Fr. 700.-- sur le compte
353.318 - Prime d’assurances et taxes.

- d’approuver le crédit complémentaire au budget 2023 de Fr. 3'000.-- sur le compte
353.322 - Intéréts de la dette.

- d’approuver le crédit complémentaire au budget 2023 de Fr. 6'000.-- sur le compte
353.352 - Conciergerie.

- d’approuver le crédit complémentaire au budget 2023 de Fr. 104'862.50 sur le compte
353.4520 - Participation des communes.

Le présent préavis a été adopté par le Comité Directeur de I'ASIABE dans sa séance du 2
mars 2023.

Pour le Comité Directeur

Le Président

///7/5///

Cédric Baud

S 'éf)?wanie Baud
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